

ДОРОЖНАЯ КАРТА
по разработке ОП ДО в соответствии ФГОС ДО и ФОП ДО
и организации мероприятий, связанных с ее реализацией

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Управленческие мероприятия			
Рабочие совещания по вопросам разработки ОП ДО в соответствии ФГОС и ФОП	не реже 1 раза в месяц	Рабочая группа, заведующий	Протокол
Оценка предметно-пространственной развивающей образовательной среды на соответствие ФГОС и ФОП	Февраль	Руководитель рабочей группы и члены рабочей группы	Акты, справки и т.п.
Инвентаризация литературных, музыкальных, художественных и кинематографических произведений для подготовки ОП ДО детского сада в соответствии с ФОП	Март	Члены рабочей группы и инвентаризационная комиссия	Справки, описи, заявки и т.п.
Экспертиза локальных актов детского сада в сфере образования (на соответствие требованиям ФОП)	Февраль	Руководитель рабочей группы	Проекты обновленных локальных актов
Педагогические советы, посвященные вопросам подготовки ОП ДО в соответствии с ФГОС и ФОП	Май и август	Рабочая группа, заведующий	Протоколы
Модернизация предметно-пространственной развивающей образовательной среды и закупка необходимой материально-технической базы	Март - июль	Руководитель рабочей группы, заведующий	Отчет
Принятие актуализированных в соответствии с требованиями ФОП локальных актов	По необходимости	Руководитель рабочей группы, заведующий	Приказы
2. Мероприятия по разработке ОП ДО			
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих	В течении всего периода	Рабочая группа, заведующий	Пакет документов

применение ФОП при подготовке ОП ДО			
Анализ действующей ОП ДО на предмет соответствия ФОП	Январь - февраль	Рабочая группа	Аналитическая справка
Предусмотреть в ОП ДО применения ФОП ДО, федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы	Февраль	Рабочая группа, педагогические работники	Аналитическая справка
Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования ОП ДО в части, формируемой участниками образовательных отношений	Март - май	Руководитель рабочей группы, воспитатели	Опросные листы, аналитическая справка
Подготовка проекта ОП ДО в соответствии с ФОП и ФГОС. Предусмотреть в ОП ДО содержание и планируемые результаты не ниже содержания и планируемых результатов ФОП	Март - июль	Рабочая группа, воспитатели и иные педагогические работники (по необходимости)	Проект ОП ДО детского сада
Рассмотрение проекта ОП ДО на заседании педсовета, отправление на доработку при необходимости	Май	Руководитель рабочей группы	Протокол педсовета
Рассмотрение проекта ОП ДО на заседании методического объединения педагогов (МО)	Август	Руководитель рабочей группы	Протокол
Корректировка проекта ОП ДО с учетом предложений и замечаний МО	Август	Члены рабочей группы и воспитатели (в рамках своей компетенции)	Актуализированная редакция ОП ДО детского сада
Рассмотрение проекта ОП ДО на педагогическом совете	Август	Руководитель рабочей группы	Протокол
Утверждение ОП ДО	Август	Заведующий	Приказ
3. Методическое сопровождение			
Разработать методические материалы по сопровождению реализации ФОП ДО	Апрель - август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной	Апрель – август	Члены рабочей группы (в рамках	Методические материалы

рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы		своей компетенции)	
Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно-развивающей работы	Апрель – август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	Февраль - август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т.п.
4. Информационное обеспечение			
Родительские собрания, посвященные ОП ДО, подготовленной по ФГОС ДО и ФОП ДО	Апрель, август	Рабочая группа	Протоколы
Разместить ОП ДО на сайте детского сада	Не позднее 31 августа, в соответствии с законодательством	Ответственный за сайт детского сада	Информация на сайте